Laporan Progress-2

Projek Perankat Lunak

24 Oktober 2022

Kelompok 8:

- 1. Hamid Albar Nurrasyid 24060120130069
- 2. Muhammad Agisni 24060120140132
- 3. Amelia Nadhifah Dhea Suwanto 24060120140168
- 4. Bintang Aryo Bimo Winanda 24060120130063
- 5. Wahyu Arif Maulana 24060120120018

A. Jadwal Perencanaan

Week-1 (2 Oktober-9 Oktober)

Membuat login page

Validasi login page multi user

Membuat Dashboard admin

Membuat dashboard dosen

Membuat dashboard mahasiswa

Membuat registrasi akun mahasiswa

Membuat dashboard pkl mahasiswa

Membuat dashboard skripsi mahasiswa

Membuat entry data pkl untuk mahasiswa

Membuat entry data skripsi untuk mahasiswa

Membuat database

Koneksi database

Week-2 (10 Oktober-16 Oktober)

Membuat dashboard irs mahasiswa

Membuat dashboard khs mahasiswa

Membuat dashboard profile untuk mahasiswa

Membuat edit profil mahasiswa

Membuat entry irs mahasiswa

Membuat entry khs mahasiswa

Week-3 (23 Oktober – 27 Oktober)

Membuat profil mahasiswa untuk dashboard dosen

Membuat rekap pkl per Angkatan

Membuat rekap skripsi per Angkatan

Membuat dashboard verifikasi

Week-4 (23 Oktober -30 Oktober)

Membuat Dashboard Departemen

Membuat berbagai validasi pada sistem


Merapihkan tampilan UI pada sistem

Week terakhir (1 Oktober – 3 Oktober)


Deployment Web

B. Demo Program


a. Login




b. Admin_home



c. Register



d. Mahasiswa_home




e. profile_mahasiswa




f. edit_profile_mahasiswa

	Edit Profile
Nama neymar NIM 24060130431234 Semester 5 Angkatan 2020 Jalur Masuk	
SNMPTN	v
Dosen Wali DOSEN1 Email	
neymar@gmail.com No HP	
081358672 Alamat Tembalang]
ProvinsiPilih Provinsi Kota	~
Pilih Kota	v
Submit	
Cancel	


g. irs_mahasiswa




h. khs_mahasiswa




i. Pkl_mahasiswa




j. Entry_pkl




k. Skripsi_mahasiswa




1. Entry_irs




m. Entry_khs




n. Entry_skripsi




o. Dosen_home




p. Detail mahasiswa



q. Rekap_PKL



r. Rekap_Skripsi



List task yang belum:

Membuat dashboard verifikasi

Membuat Dashboard Departemen

Revisi entry irs dan khs

Membuat berbagai validasi pada sistem

Merapihkan tampilan UI pada sistem